



PUCARÁ
GAD MUNICIPAL



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE PUCARÁ**

**INFORME ANUAL CONSOLIDADO 2019 DE
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL CANTÓN PUCARÁ Y
GESTIÓN INSTITUCIONAL**

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
PUCARÁ, FEBRERO 2019**



SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PDOT

a) Seguimiento al cumplimiento de metas.

Anualización de metas

Componente Biofísico

Meta: Identificar 100% de áreas de ecosistema con bosque nativo, páramos y vegetación arbustiva hasta el año 2022.

LB= 0% (2014)

MF= 100% (2022)

Indicador Creciente

VA=100%/8=12.50%

Serie del Indicador				Meta	Metas Anualizadas							
2012	2013	2014 (LB)	2022 (MF)		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0,0%	0,0%	0,0%	100%		12,5%	25,0%	37,5%	50,0%	62,5%	75,0%	87,5%	100,0%

Meta: Implementar como mínimo 3 mecanismos de protección y conservación del entorno natural y ambiental hasta el año 2022.

LB= 0 (2014)

MF= 3 (2022)

Indicador Creciente

VA=3/8=0.38

Serie del Indicador				Meta	Metas Anualizadas							
2012	2013	2014 (LB)	2022 (MF)		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0,00	0,00	0,00	3,00		0,38	0,75	1,13	1,50	1,88	2,25	2,63	3,00

Meta: Implementar 100% de Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos hasta el año 2022.

LB= 70% (2014)

MF= 100% (2022)

Indicador Creciente

VA=30%/8=3.75%



Serie del Indicador				Meta	Metas Anualizadas							
2012	2013	2014 (LB)	2022 (MF)		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
62,0%	66,0%	70,0%	100%		73,8%	77,5%	81,3%	85,0%	88,8%	92,5%	96,3%	100,0%

Meta: Generar y aplicar 2 ordenanzas enfocadas al cuidado y control ambiental hasta el año 2019.

LB= 0 (2014)

MF= 2 (2019)

Indicador Creciente

VA=2/5=0.40

Serie del Indicador				Meta	Metas Anualizadas				
2012	2013	2014 (LB)	2019 (MF)		2015	2016	2017	2018	2019
0,00	0,00	0,00	2,00		0,40	0,80	1,20	1,60	2,00

Meta: Actualizar el 70% de inventario de fuentes hídricas cantonal hasta el año 2019.

LB= 40% (2014)

MF= 70% (2019)

Indicador Creciente

VA=30%/5=6%

Serie del Indicador				Meta	Metas Anualizadas				
2012	2013	2014 (LB)	2019 (MF)		2015	2016	2017	2018	2019
0,0%	30,0%	40,0%	70,0%		46,0%	52,0%	58,0%	64,0%	70,0%

Meta: Proteger física y biológicamente el 50% de fuentes hídricas inventariadas hasta el 2022.

LB= 30% (2014)

MF= 50% (2022)

Indicador Creciente

VA=20%/8=2.50%

Serie del Indicador			Meta	Metas Anualizadas							
---------------------	--	--	------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--



2012	2013	2014 (LB)	2022 (MF)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
26,0%	28,0%	30,0%	50%	32,5%	35,0%	37,5%	40,0%	42,5%	45,0%	47,5%	50,0%

Meta: Actualizar el 100 % inventario de zonas vulnerables a desastres naturales en el cantón hasta el año 2019.

LB= 50% (2014)

MF= 100% (2019)

Indicador Creciente

VA=50%/5=10%

Serie del Indicador			Meta	Metas Anualizadas				
2012	2013	2014 (LB)	2019 (MF)	2015	2016	2017	2018	2019
30,0%	40,0%	50,0%	100%	60,0%	70,0%	80,0%	90,0%	100%

Meta: Ejecutar el 70 % de medidas de mitigación incluidas en Plan de Gestión de Riesgos Cantonal hasta el año 2022.

LB= 0% (2014)

MF= 70% (2022)

Indicador Creciente

VA=70%/8=8.75%

Serie del Indicador			Meta	Metas Anualizadas							
2012	2013	2014 (LB)	2022 (MF)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0,0%	0,0%	0,0%	70%	8,75%	17,5%	26,3%	35,0%	43,8%	52,5%	61,3%	70,0%

Componente Social - Cultural

Meta: Implementar 4 proyectos enfocados a garantizar derechos de grupos de atención prioritaria hasta el 2019.

LB= 2 (2014)

MF= 4 (2019)

Indicador Creciente

VA=2/5=0.40



2012	2013	2014 (LB)	2019 (MF)	2015	2016	2017	2018	2019
1,00	1,00	2,00	4,00	2,40	2,80	3,20	3,60	4,00

Meta: Fortalecer 3 organizaciones sociales enfocadas al emprendimiento comunitario hasta el 2019 en articulación a modelos de gestión establecidos por el Estado.

LB= 0 (2014)

MF= 3 (2019)

Indicador Creciente

VA=3/5=0.60

Serie del Indicador			Meta	Metas Anualizadas				
2012	2013	2014 (LB)	2019 (MF)	2015	2016	2017	2018	2019
0,00	0,00	0,00	3,00	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00

Meta: Actualizar el 100% de inventario patrimonial de bienes inmuebles hasta el 2019.

LB= 30% (2014)

MF= 100% (2019)

Indicador Creciente

VA=70%/5=14%

Serie del Indicador			Meta	Metas Anualizadas				
2012	2013	2014 (LB)	2019 (MF)	2015	2016	2017	2018	2019
20,0%	25,0%	30,0%	100%	44%	58%	72%	86%	100%

Meta: Adecuar 5 bienes inmuebles patrimoniales priorizados hasta el 2022.

LB= 0 (2014)

MF= 5 (2022)

Indicador Creciente

VA=5/8=0.63



Serie del Indicador			Meta	Metas Anualizadas							
2012	2013	2014 (LB)	2022 (MF)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0,00	0,00	0,00	5,00	0,63	1,25	1,88	2,50	3,13	3,75	4,38	5,00

Meta: Implementar 70% de Plan de Rescate de Sitios de interés arqueológico hasta el 2022.

LB= 0% (2014)

MF= 70% (2022)

Indicador Creciente

VA=70%/8=8.75%

Serie del Indicador			Meta	Metas Anualizadas							
2012	2013	2014 (LB)	2022 (MF)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0,0%	0,0%	0,0%	70%	8,75%	17,5%	26,3%	35,0%	43,8%	52,5%	61,3%	70,0%

Componente Económico - Productivo

Meta: Impulsar el desarrollo de 3 cadenas de valor priorizadas hasta el 2020.

LB= 0 (2014)

MF= 3 (2020)

Indicador Creciente

VA=3/6=0.50

Serie del Indicador			Meta	Metas Anualizadas							
2012	2013	2014 (LB)	2020 (MF)	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
0,00	0,00	0,00	3,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00		

Meta: Implementar 3 estrategias de desarrollo de productos procesados hasta el 2022.

LB= 0 (2014)

MF= 3 (2022)

Indicador Creciente

VA=3/8=0.38

Serie del Indicador			Meta	Metas Anualizadas							
2012	2013	2014 (LB)	2022 (MF)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0,00	0,00	0,00	3,00	0,38	0,75	1,13	1,50	1,88	2,25	2,63	3,00

Meta: Desarrollar 4 proyectos estratégicos turísticos enlazados al potencial cultural y



natural de Pucará, hasta el 2022.

LB= 0 (2014)

MF= 4 (2022)

Indicador Creciente

VA=4/8=0.50

Serie del Indicador			Meta	Metas Anualizadas							
2012	2013	2014 (LB)	2022 (MF)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0,00	0,00	0,00	4,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00

Componente Asentamientos Humanos

Meta: Actualizar 100% de planes de ordenamiento urbano y de uso y ocupación de suelo cantonal hasta el 2022.

LB= 65% (2014)

MF= 100% (2022)

Indicador Creciente

VA=35%/8=8.4.38%

Serie del Indicador			Meta	Metas Anualizadas							
2012	2013	2014 (LB)	2022 (MF)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0,0%	0,0%	65,0%	100%	69,4%	73,8%	78,1%	82,5%	86,9%	91,3%	95,6%	100,0%

Meta: Alcanzar el 85% de cobertura cantonal de agua potable hasta el 2020.

LB= 26.42% (2014)

MF= 85% (2020)

Indicador Creciente

VA=58.58%/6=9.76%

Serie del Indicador			Meta	Metas Anualizadas					
2012	2013	2014 (LB)	2020 (MF)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
24,8%	25,9%	26,4%	85%	36,2%	45,9%	55,7%	65,5%	75,2%	85,0%

Meta: Alcanzar el 70% de cobertura cantonal en sistemas de depuración de aguas



servidas (alcantarillado o unidades básicas sanitarias) hasta el 2022.

LB= 47.66% (2014)

MF= 70% (2022)

Indicador Creciente

VA=22.2%/8=2.78%

Serie del Indicador			Meta	Metas Anualizadas							
2012	2013	2014 (LB)	2022 (MF)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
47,7%	47,7%	47,8%	70%	50,5%	53,3%	56,1%	58,9%	61,7%	64,4%	67,2%	70,0%

Meta: Alcanzar el 85% de cobertura de alcantarillado en zonas urbanas hasta el 2022.

LB= 47.66% (2014)

MF= 85% (2022)

Indicador Creciente

VA=64.6%/8=8.07%

Serie del Indicador			Meta	Metas Anualizadas							
2012	2013	2014 (LB)	2022 (MF)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
13,0%	16,7%	20,4%	85%	28,5%	36,6%	44,6%	52,7%	60,8%	68,9%	76,9%	85,0%

Meta: Ejecutar 70% de Plan Estratégico de Infraestructura y Equipamiento Público y Comunitario hasta el 2022.

LB= 50% (2014)

MF= 70% (2022)

Indicador Creciente

VA=20%/8=2.50%

Serie del Indicador			Meta	Metas Anualizadas							
2012	2013	2014 (LB)	2022 (MF)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
44,0%	47,0%	50,0%	70%	52,5%	55,0%	57,5%	60,0%	62,5%	65,0%	67,5%	70,0%



Meta: Asfaltar 100% vía Minas - Tablón - Pucará hasta el 2018.

LB= 0% (2014)

MF= 100% (2018)

Indicador Creciente

VA=100%/4=25%

Nota: Se considera como línea base de PDOT 0% pese a que existía tramo asfaltado al 2014, pero ese tramo se ubica en el cantón Santa Isabel. La línea base, meta e indicador se refieren al tramo de vía correspondiente al cantón Pucará.

Serie del Indicador			Meta	Metas Anualizadas			
2012	2013	2014 (LB)	2018 (MF)	2015	2016	2017	2018
0,0%	0,0%	0,0%	100%	25,0%	50,0%	75,0%	100%

Meta: Mejorar vía Pucará -San Rafael de Sharug - Tendales con opción a carpeta asfáltica hasta el 2022.

LB= 10% (2014)

MF= 100% (2022)

Indicador Creciente

VA=90%/8=11.25%

Serie del Indicador			Meta	Metas Anualizadas							
2012	2013	2014 (LB)	2022 (MF)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10,0%	10,0%	10,0%	100%	21,3%	32,5%	43,8%	55,0%	66,3%	77,5%	88,8%	100,0%

Meta: Mejorar las redes viales Sumos - Deuta - San Francisco, Pucará - Pelincay - La Dolorosa, Pucará - San Gerardo; Cerro Negro - Vivar Alto - San Miguel Las Palmeras - Laurel para establecer rutas de buses intracantonales hasta el 2022.

LB= 0 (2014)

MF= 4 (2022)

Indicador Creciente

VA=4/8=0.5



2012	2013	2014 (LB)	2022 (MF)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0,00	0,00	0,00	4,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00

Meta: Alcanzar un índice anual de 100 km de vías comunitarias con mantenimiento periódico hasta el 2022.

LB= 30 (2014)

MF= 100 (2022)

Indicador Creciente

$VA=70/8=0.75$

Serie del Indicador			Meta	Metas Anualizadas							
2012	2013	2014 (LB)	2022 (MF)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
30,00	30,00	30,00	100,00	38,75	47,50	56,25	65,00	73,75	82,50	91,25	100,00

Meta: Alcanzar una cobertura de 99% de servicio eléctrico a nivel cantonal hasta el 2023.

LB= 93.44% (2014)

MF= 99% (2023)

Indicador Creciente

$VA=6.56\%/9=0.73\%$

Serie del Indicador			Meta	Metas Anualizadas								
2012	2013	2014 (LB)	2023 (MF)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
92,4%	92,9%	93,4%	99%	94,1%	94,7%	95,3%	95,9%	96,5%	97,1%	97,8%	98,4%	99,0%

Meta: Alcanzar 95% de cobertura de internet en centros educativos hasta el 2025.

LB= 44.68% (2017)

MF= 95% (2025)

Indicador Creciente

$VA=50.32\%/8=6.29\%$

Serie del Indicador	Meta	Metas Anualizadas
---------------------	------	-------------------



2015	2016	2017 (LB)	2025 (MF)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	44,68%	95%	51,0%	57,3%	63,6%	69,8%	76,1%	82,4%	88,7%	95,0%

Meta: Ampliar los niveles de velocidad de conexión a internet hasta estándares provinciales hasta el 2025.

LB= 5mb/6.2mb=80.64% (2017)

MF= 100% (2025)

Indicador Creciente

VA=19.36%/8=2.42%

Serie del Indicador			Meta	Metas Anualizadas							
2015	2016	2017 (LB)	2025 (MF)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	80,64%	100%	83,1%	85,5%	87,9%	90,3%	92,7%	95,2%	97,6%	100,0%

Componente Político - Institucional

Meta: Alcanzar un 80% anual de cumplimiento de Planes Operativos y Estratégicos articulados a Plan de Desarrollo Cantonal hasta el 2022.

LB= 65% (2014)

MF= 80% (2022)

Indicador Creciente

VA=15%/8=1.88%

Serie del Indicador			Meta	Metas Anualizadas							
2012	2013	2014 (LB)	2022 (MF)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
65,0%	65,0%	65,0%	80%	66,9%	68,8%	70,6%	72,5%	74,4%	76,3%	78,1%	80,0%

Meta: Formular y ejecutar 80% de Plan de Capacitación de Participación Ciudadana hasta el 2022.

LB= 0% (2014)

MF= 80% (2022)

Indicador Creciente

VA=80%/8=10%



Serie del Indicador			Meta	Metas Anualizadas							
2012	2013	2014 (LB)	2022 (MF)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0,0%	0,0%	0,0%	80%	10,0%	20,0%	30,0%	40,0%	50,0%	60,0%	70,0%	80,0%

Cálculo del Porcentaje de cumplimiento de metas

Componente Biofísico

Meta: Identificar 100% de áreas de ecosistema con bosque nativo, páramos y vegetación arbustiva hasta el año 2022.

Serie del Indicador			Metas			Semaforización cumplimiento de meta anual	% de cumplimiento de meta
2012	2013	2014 (LB)	2019 Ejecutada	2019 Planificada	2022 (MF)		
0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	62,5%	100%	CUMPLIDA	160,0%

Meta: Implementar como mínimo 3 mecanismos de protección y conservación del entorno natural y ambiental hasta el año 2022.

Serie del Indicador			Metas			Semaforización cumplimiento de meta anual	% de cumplimiento de meta
2012	2013	2014 (LB)	2019 Ejecutada	2019 Planificada	2022 (MF)		
0,00	0,00	0,00	1,50	1,88	3,00	PARCIALMENTE CUMPLIDA	79,78%

Meta: Implementar 100% de Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos hasta el año 2022.

Serie del Indicador			Metas			Semaforización cumplimiento de meta anual	% de cumplimiento de meta
2012	2013	2014 (LB)	2019 Ejecutada	2019 Planificada	2022 (MF)		
62%	66%	70%	95%	88,8%	100%	CUMPLIDA	106,98%

Meta: Generar y aplicar 2 ordenanzas enfocadas al cuidado y control ambiental hasta el año 2019.

Serie del Indicador			Metas			Semaforización cumplimiento de meta anual	% de cumplimiento de meta
2012	2013	2014 (LB)	2019 Ejecutada	2019 Planificada	2019 (MF)		
0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	INCUMPLIDA	50,00%



Meta: Actualizar el 70% de inventario de fuentes hídricas cantonal hasta el año 2019.

Serie del Indicador			Metas			Semaforización cumplimiento de meta anual	% de cumplimiento de meta
2012	2013	2014 (LB)	2019 Ejecutada	2019 Planificada	2019 (MF)		
20%	30%	40%	70%	70%	70%	PARCIALMENTE CUMPLIDA	70,00%

Meta: Proteger física y biológicamente el 50% de fuentes hídricas inventariadas hasta el 2022.

Serie del Indicador			Metas			Semaforización cumplimiento de meta anual	% de cumplimiento de meta
2012	2013	2014 (LB)	2019 Ejecutada	2019 Planificada	2022 (MF)		
26%	28%	30%	35%	42,5%	50%	PARCIALMENTE CUMPLIDA	82,35%

Meta: Actualizar el 100 % inventario de zonas vulnerables a desastres naturales en el cantón hasta el año 2019.

Serie del Indicador			Metas			Semaforización cumplimiento de meta anual	% de cumplimiento de meta
2012	2013	2014 (LB)	2019 Ejecutada	2019 Planificada	2019 (MF)		
30%	40%	50%	80%	100%	100%	PARCIALMENTE CUMPLIDA	80,0%

Meta: Ejecutar el 70 % de medidas de mitigación incluidas en Plan de Gestión de Riesgos Cantonal hasta el año 2022.

Serie del Indicador			Metas			Semaforización cumplimiento de meta anual	% de cumplimiento de meta
2012	2013	2014 (LB)	2019 Ejecutada	2019 Planificada	2022 (MF)		
0%	0%	0%	35%	52,5%	70%	PARCIALMENTE CUMPLIDA	66,67%

Componente Social - Cultural

Meta: Implementar 4 proyectos enfocados a garantizar derechos de grupos de atención prioritaria hasta el 2019.



Serie del Indicador			Metas			Semaforización cumplimiento de meta anual	% de cumplimiento de meta
2012	2013	2014 (LB)	2019 Ejecutada	2019 Planificada	2019 (MF)		
1,00	1,00	2,00	4,00	4,00	4,00	CUMPLIDA	100,00%

Meta: Fortalecer 3 organizaciones sociales enfocadas al emprendimiento comunitario hasta el 2019 en articulación a modelos de gestión establecidos por el Estado.

Serie del Indicador			Metas			Semaforización cumplimiento de meta anual	% de cumplimiento de meta
2012	2013	2014 (LB)	2019 Ejecutada	2019 Planificada	2019 (MF)		
0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	3,00	PARCIALMENTE CUMPLIDA	66,67%

Meta: Actualizar el 100% de inventario patrimonial de bienes inmuebles hasta el 2019.

Serie del Indicador			Metas			Semaforización cumplimiento de meta anual	% de cumplimiento de meta
2012	2013	2014 (LB)	2019 Ejecutada	2019 Planificada	2019 (MF)		
20%	25%	30%	50%	100%	100%	INCUMPLIDA	50,0%

Meta: Adecuar 5 bienes inmuebles patrimoniales priorizados hasta el 2022.

Serie del Indicador			Metas			Semaforización cumplimiento de meta anual	% de cumplimiento de meta
2012	2013	2014 (LB)	2019 Ejecutada	2019 Planificada	2022 (MF)		
0,00	0,00	0,00	2,00	3,13	5,00	INCUMPLIDA	63,89%

Meta: Implementar 70% de Plan de Rescate de Sitios de interés arqueológico hasta el 2022.

Serie del Indicador			Metas			Semaforización cumplimiento de meta anual	% de cumplimiento de meta
2012	2013	2014 (LB)	2019 Ejecutada	2019 Planificada	2022 (MF)		
0%	0%	0%	25%	43,80%	70%	INCUMPLIDA	57,08%



Componente Económico - Productivo

Meta: Impulsar el desarrollo de 3 cadenas de valor priorizadas hasta el 2020.

Serie del Indicador			Metas			Semaforización cumplimiento de meta anual	% de cumplimiento de meta
2012	2013	2014 (LB)	2019 Ejecutada	2019 Planificada	2020 (MF)		
0,00	0,00	0,00	1,80	2,50	3,00	PARCIALMENTE CUMPLIDA	72,0%

Meta: Implementar 3 estrategias de desarrollo de productos procesados hasta el 2022.

Serie del Indicador			Metas			Semaforización cumplimiento de meta anual	% de cumplimiento de meta
2012	2013	2014 (LB)	2019 Ejecutada	2019 Planificada	2022 (MF)		
0,00	0,00	0,00	1,30	1,88	3,00	INCUMPLIDA	66,7%

Meta: Desarrollar 4 proyectos estratégicos turísticos enlazados al potencial cultural y natural de Pucará, hasta el 2022.

Serie del Indicador			Metas			Semaforización cumplimiento de meta anual	% de cumplimiento de meta
2012	2013	2014 (LB)	2019 Ejecutada	2019 Planificada	2022 (MF)		
0,00	0,00	0,00	2,00	2,50	4,00	CUMPLIDA	80,0%

Componente Asentamientos Humanos

Meta: Actualizar 100% de planes de ordenamiento urbano y de uso y ocupación de suelo cantonal hasta el 2022.

Serie del Indicador			Metas			Semaforización cumplimiento de meta anual	% de cumplimiento de meta
2012	2013	2014 (LB)	2019 Ejecutada	2019 Planificada	2022 (MF)		
0%	0%	65%	82%	86,90%	100%	CUMPLIDA	94,36%

Meta: Alcanzar el 85% de cobertura cantonal de agua potable hasta el 2020.

Serie del Indicador			Metas			Semaforización cumplimiento de meta anual	% de cumplimiento de meta
2012	2013	2014 (LB)	2019 Ejecutada	2019 Planificada	2020 (MF)		
24,8%	25,9%	26,4%	84,00%	75,20%	85%	CUMPLIDA	111,70%



Meta: Alcanzar el 70% de cobertura cantonal en sistemas de depuración de aguas servidas (alcantarillado o unidades básicas sanitarias) hasta el 2022.

Serie del Indicador			Metas			Semaforización cumplimiento de meta anual	% de cumplimiento de meta
2012	2013	2014 (LB)	2019 Ejecutada	2019 Planificada	2022 (MF)		
47,7%	47,7%	47,8%	62,00%	61,70%	70%	CUMPLIDA	100,48%

Meta: Alcanzar el 85% de cobertura de alcantarillado en zonas urbanas hasta el 2022.

Serie del Indicador			Metas			Semaforización cumplimiento de meta anual	% de cumplimiento de meta
2012	2013	2014 (LB)	2019 Ejecutada	2019 Planificada	2022 (MF)		
13,0%	16,7%	20,4%	84,00%	60,80%	85%	CUMPLIDA	138,16%

Meta: Ejecutar 70% de Plan Estratégico de Infraestructura y Equipamiento Público y Comunitario hasta el 2022.

Serie del Indicador			Metas			Semaforización cumplimiento de meta anual	% de cumplimiento de meta
2012	2013	2014 (LB)	2019 Ejecutada	2019 Planificada	2022 (MF)		
44,0%	47,0%	50,0%	68,50%	62,50%	70%	CUMPLIDA	109,60%

Componente Movilidad, Energía y Conectividad

Meta: Asfaltar 100% vía Minas - Tablón - Pucará hasta el 2018.

Serie del Indicador			Metas			Semaforización cumplimiento de meta anual	% de cumplimiento de meta
2012	2013	2014 (LB)	2019 Ejecutada	2019 Planificada	2018 (MF)		
0,0%	0,0%	0,0%	100,00%	100,00%	100%	CUMPLIDA	100,0%

Meta: Mejorar vía Pucará -San Rafael de Sharug - Tendales con opción a carpeta asfáltica hasta el 2022.

Serie del Indicador			Metas			Semaforización cumplimiento de meta anual	% de cumplimiento de meta
2012	2013	2014 (LB)	2019 Ejecutada	2019 Planificada	2022 (MF)		
10,0%	10,0%	10,0%	20,00%	63,30%	100%	INCUMPLIDA	31,60%



Meta: Mejorar las redes viales Sumos - Deuta - San Francisco, Pucará - Pelincay - La Dolorosa, Pucará - San Gerardo; Cerro Negro - Vivar Alto - San Miguel Las Palmeras - Laurel para establecer rutas de buses intracantonales hasta el 2022.

Serie del Indicador			Metas			Semaforización cumplimiento de meta anual	% de cumplimiento de meta
2012	2013	2014 (LB)	2019 Ejecutada	2019 Planificada	2022 (MF)		
0,00	0,00	0,00	1,50	2,50	4,00	INCUMPLIDA	60,0%

Meta: Alcanzar un índice anual de 100 km de vías comunitarias con mantenimiento periódico hasta el 2022.

Serie del Indicador			Metas			Semaforización cumplimiento de meta anual	% de cumplimiento de meta
2012	2013	2014 (LB)	2019 Ejecutada	2019 Planificada	2022 (MF)		
30,00	30,00	30,00	60,00	73,75	100,00	PARCIALMENTE CUMPLIDA	82,47%

Meta: Alcanzar una cobertura de 99% de servicio eléctrico a nivel cantonal hasta el 2023.

Serie del Indicador			Metas			Semaforización cumplimiento de meta anual	% de cumplimiento de meta
2012	2013	2014 (LB)	2019 Ejecutada	2019 Planificada	2023 (MF)		
92,4%	92,9%	93,4%	95,00%	96,50%	100%	CUMPLIDA	98,45%

Meta: Alcanzar 95% de cobertura de internet en centros educativos hasta el 2025.

Serie del Indicador			Metas			Semaforización cumplimiento de meta anual	% de cumplimiento de meta
2015	2016	2017 (LB)	2019 Ejecutada	2019 Planificada	2025 (MF)		
-	-	44,68%	63,83%	57,30%	95%	CUMPLIDA	120,12%

Meta: Ampliar los niveles de velocidad de conexión a internet hasta estándares provinciales hasta el 2025.

Serie del Indicador			Metas			Semaforización cumplimiento de meta anual	% de cumplimiento de meta
2015	2016	2017 (LB)	2019 Ejecutada	2019 Planificada	2025 (MF)		
-	-	80,6%	60,00%	87,90%	100%	INCUMPLIDA	68,25%



Componente Político - Institucional

Meta: Alcanzar un 80% anual de cumplimiento de Planes Operativos y Estratégicos articulados a Plan de Desarrollo Cantonal hasta el 2022.

Serie del Indicador			Metas			Semaforización cumplimiento de meta anual	% de cumplimiento de meta
2012	2013	2014 (LB)	2018 Ejecutada	2018 Planificada	2022 (MF)		
65,0%	65,0%	65,0%	74,00%	74,40%	80%	CUMPLIDA	99,46%

Meta: Formular y ejecutar 80% de Plan de Capacitación de Participación Ciudadana hasta el 2022.

Serie del Indicador			Metas			Semaforización cumplimiento de meta anual	% de cumplimiento de meta
2012	2013	2014 (LB)	2018 Ejecutada	2018 Planificada	2022 (MF)		
0,0%	0,0%	0,0%	15,00%	50,00%	80%	INCUMPLIDA	30,0%

b) Seguimiento a la Implementación de programas y/o proyectos

Proyecto Institucional: Gestión y Protección Ambiental

Meta POA: Controlar la calidad ambiental de los procesos existentes en el cantón y evitar la contaminación de las fuentes hídricas

Proyecto PDOT: Conservación del Ecosistema Natural

Avance Físico al 2019: 30.00%

Porcentaje de avance físico: $30/30 = 100\%$

Semaforización de Cumplimiento avance físico: CUMPLIDO

Codificado final: \$33.162,58

Devengado anual: \$14.835,24

Porcentaje de avance presupuestario: $14.835,24/33.162,58 = 45\%$

Semaforización de Cumplimiento avance presupuestario: INCUMPLIDO

Proyecto Institucional: Gestión de desechos sólidos

Meta POA: Gestión para la disposición final de los residuos sólidos no peligrosos generados en el cantón Pucará.

Proyecto PDOT: Gestión Integral Desechos Sólidos.

Avance Físico al 2019: 85%

Porcentaje de avance físico: $82/85 = 96.50\%$

Semaforización de Cumplimiento avance físico: CUMPLIDO

Codificado final: \$24.916,30



Devengado anual: \$24.416,17

Porcentaje de avance presupuestario: $24.416,17/24.916,30= 98\%$

Semaforización de Cumplimiento avance presupuestario: CUMPLIDO

Proyecto Institucional: Uso y Manejo de los Recursos Hídricos.

Meta POA: Proteger física y biológicamente el recurso hídrico del cantón.

Proyecto PDOT: Uso y Manejo de los Recursos Hídricos.

Avance Físico al 2019: 35%

Porcentaje de avance físico: $30/35= 86\%$

Semaforización de Cumplimiento avance físico: PARCIALMENTE CUMPLIDO

Codificado final: \$ 78.165,60

Devengado anual: \$40.358,09

Porcentaje de avance presupuestario: $40.358,09/78.165,60= 52\%$

Semaforización de Cumplimiento avance presupuestario: INCUMPLIDO

Proyecto Institucional: Protección de Derechos de Grupos de Atención Prioritaria.

Meta POA: Cumplir con el plan de actividades en beneficio del cumplimiento de los derechos de los grupos de atención prioritaria.

Proyecto PDOT: Equidad Social y Género.

Avance Físico al 2019: 4 proyectos

Porcentaje de avance físico: $4/4= 100\%$

Semaforización de Cumplimiento avance físico: CUMPLIDO

Codificado final: \$126.897,64

Devengado anual: \$74713,66

Porcentaje de avance presupuestario: $74713,66/126.897,64= 59\%$

Semaforización de Cumplimiento avance presupuestario: INCUMPLIDO

Proyecto Institucional: Recuperación del Patrimonio Arqueológico.

Meta POA: Recuperar el patrimonio arqueológico del cantón Pucará.

Proyecto PDOT: Promoción del Patrimonio Arqueológico del Cantón Pucará.

Avance Físico al 2019: 10

Porcentaje de avance físico: $10/10= 100\%$

Semaforización de Cumplimiento avance físico: CUMPLIDO

Codificado final: \$7.000,00

Devengado anual: \$6.882,72

Porcentaje de avance presupuestario: $6.882,72/7.000,00= 98\%$

Semaforización de Cumplimiento avance presupuestario: CUMPLIDO



Proyecto Institucional: Fomento Productivo y Emprendimiento.

Meta POA: Impulsar 1 proyecto productivo (100%).

Proyecto PDOT: Fomento de Sistemas de emprendimiento

Avance Físico al 2019: 1 proyecto

Porcentaje de avance físico: $0.9/1 = 90\%$

Semaforización de Cumplimiento avance físico: CUMPLIDO

Codificado final: \$14.674,52

Devengado anual: \$4.674,52

Porcentaje de avance presupuestario: $4.674,52/14.674,52 = 32\%$

Semaforización de Cumplimiento avance presupuestario: INCUMPLIDO

Proyecto Institucional: Fomento Cultura y Turismo.

Meta POA: Proyecto de Señalización Capacitación y Difusión Turística. (100%)

Proyecto PDOT: Turismo Comunitario

Avance Físico al 2019: 100%

Porcentaje de avance físico: $100/100 = 100\%$

Semaforización de Cumplimiento avance físico: CUMPLIDO

Codificado final: \$27.000,00

Devengado anual: \$26.624,00

Porcentaje de avance presupuestario: $26.624,00/27.000,00 = 97\%$

Semaforización de Cumplimiento avance presupuestario: CUMPLIDO

Proyecto Institucional: Planificación Territorial y Estratégica

Meta POA: Actualización del PDOT, elaboración de los PUGS y emisión de los predios urbanos y rurales para el bienio 2020-2021

Proyecto PDOT: Ordenamiento Territorial

Avance Físico al 2019: 100%

Porcentaje de avance físico: $100/100 = 90\%$

Semaforización de Cumplimiento avance físico: CUMPLIDO

Codificado final: \$221.307,84

Devengado anual: \$151.540,51

Porcentaje de avance presupuestario: $151.540,51/221.307,84 = 68\%$

Semaforización de Cumplimiento avance presupuestario: INCUMPLIDO

Proyecto Institucional: Construcción, mejoramiento y mantenimiento de Sistemas de Agua Potable

Meta POA: Realizar el 80% Agenda de Operación, Mantenimiento y mejoramiento sistemas de agua potable

Proyecto PDOT: Dotación y Mejoramiento de los Servicios Básicos del cantón

Avance Físico al 2019: 80.00%



Porcentaje de avance físico: $84.00/80.00= 105\%$

Semaforización de Cumplimiento avance físico: CUMPLIDO

Codificado final: \$152.768,09

Devengado anual: \$27199,42

Porcentaje de avance presupuestario: $27199,42/152.768,09= 18\%$

Semaforización de Cumplimiento avance presupuestario: INCUMPLIDO

Proyecto Institucional: Construcción, mejoramiento y mantenimiento sistemas de alcantarillado y saneamiento ambiental

Meta POA: Lograr un 64% de avance en el mantenimiento, operación y construcción de alcantarillado sanitario.

Proyecto PDOT: Dotación y Mejoramiento de los Servicios Básicos del cantón

Avance Físico al 2019: 64%

Porcentaje de avance físico: $63/64= 98\%$

Semaforización de Cumplimiento avance físico: CUMPLIDO

Codificado final: \$285.814,24

Devengado anual: \$237.341,68

Porcentaje de avance presupuestario: $237.341,68/285.814,24= 83\%$

Semaforización de Cumplimiento avance presupuestario: PARCIALMENTE CUMPLIDO

Proyecto Institucional: Dotación de equipamientos en área urbana y rural

Meta POA: Proyectos de infraestructura para el área rural y urbana del cantón Pucará, así como los proyectos establecidos en temas de Salud y Educación e Inversión en proyectos de Regeneración Urbana.

Proyecto PDOT: Dotación de equipamientos en el área urbana y área rural

Avance Físico al 2019: 70%

Porcentaje de avance físico: $69/7= 99\%$

Semaforización de Cumplimiento avance físico: CUMPLIDO

Codificado final: \$980.310,58

Devengado anual: \$927.141,12

Porcentaje de avance presupuestario: $927.141,12/980.310,58= 95\%$

Semaforización de Cumplimiento avance presupuestario: CUMPLIDO

Proyecto Institucional: Ampliación y mejoramiento de la red vial terrestre

Meta POA: Realizar el mantenimiento anual de 60 km de vías comunitarias con mantenimiento periódico.

Proyecto PDOT: Ampliación y mejoramiento de la red vial terrestre

Avance Físico al 2019: 60km

Porcentaje de avance físico: $60/60= 100\%$



Semaforización de Cumplimiento avance físico: CUMPLIDO

Codificado final: \$332.837,39

Devengado anual: \$107.685,99

Porcentaje de avance presupuestario: $107.685,99/332.837,39= 32\%$

Semaforización de Cumplimiento avance presupuestario: INCUMPLIDO

Proyecto Institucional: Fortalecimiento Institucional para mejorar los servicios del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pucará

Meta POA: Fortalecimiento Institucional para mejorar los servicios del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pucará.

Proyecto PDOT: Fortalecimiento Institucional para mejorar los servicios del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pucará

Avance Físico al 2018: 70%

Porcentaje de avance físico: $70/70= 100\%$

Semaforización de Cumplimiento avance físico: CUMPLIDO

Codificado final: \$68.536,00

Devengado anual: \$26.564,52

Porcentaje de avance presupuestario: $26.564,52/68.536,00= 39\%$

Semaforización de Cumplimiento avance presupuestario: INCUMPLIDO

c) Análisis de la variación de indicadores

Referente a metas de PDOT:

Las metas que presentan indicadores de cumplimiento parcial son:

Meta: Implementar como mínimo 3 mecanismos de protección y conservación del entorno natural y ambiental hasta el año 2022.

Análisis: El territorio de Pucará es demasiado extenso y el 98.99% del área está considerada por el MAAE como bosque protector, y al tener un técnico de gestión ambiental encargado de diferentes procesos hace que resulte muy difícil implementar mecanismo de protección.

Meta: Actualizar el 70% de inventario de fuentes hídricas cantonal hasta el año 2019.

Análisis: El territorio de Pucará es demasiado extenso y cabe mencionar que el cantón en general está considerado como una fuente de recarga hídrica, por lo que existen demasiadas áreas que no se han podido explorar.

Meta: Proteger física y biológicamente el 50% de fuentes hídricas inventariadas hasta el 2022.



Análisis: Se ha iniciado el proceso de expropiación de terrenos para conservación de fuentes hídricas y formulación de ordenanzas, en donde se han producido problemas en los procesos de expropiación por lo cual no se puede avanzar conforme lo planificado.

Meta: Actualizar el 100 % inventario de zonas vulnerables a desastres naturales en el cantón hasta el año 2019.

Análisis: Se ha avanzado con el apoyo de Universidad del Azuay en la identificación de varias zonas vulnerables a desastres naturales, faltando la identificación de la vulnerabilidad ante eventos sísmicos que requieren estudios más detallados y específicos cuyo costo es relativamente alto.

Meta: Ejecutar el 70 % de medidas de mitigación incluidas en Plan de Gestión de Riesgos Cantonal hasta el año 2022.

Análisis: No existe un departamento o Unidad de Gestión de Riegos, porque los recursos económicos disponibles son limitados y no permiten avanzar en el cumplimiento de la meta.

Meta: Fortalecer 3 organizaciones sociales enfocadas al emprendimiento comunitario hasta el 2019 en articulación a modelos de gestión establecidos por el Estado.

Análisis: La baja cultura de asociatividad y las dificultades en el involucramiento de la población en los procesos de socialización de proyectos de emprendimiento, hace necesario la reformulación de los plazos establecidos en esta meta.

Meta: Implementar 3 estrategias de desarrollo de productos procesados hasta el 2022.

Análisis: En los intentos iniciales por consolidar proyectos referidos a estas metas, se encontró bastante dificultad en los procesos de conformación de asociaciones pese a haber posibilidades de asistencia técnica externa, lo que limitó considerablemente el avance.

Meta: Alcanzar un índice anual de 100 km de vías comunitarias con mantenimiento periódico hasta el 2022.

Análisis: La inversión de recursos en el mantenimiento vial cantonal por parte del Gobierno Provincial ha sido precaria, mediante convenios de concurrencia se ha hecho aporte con maquinaria municipal resultando insuficiente para la red vial existente.

Las metas que presentan indicadores de incumplimiento son:

Meta: Generar y aplicar 2 ordenanzas enfocadas al cuidado y control ambiental hasta el año 2019.

Análisis: Se ha generado una ordenanza de Uso y Ocupación de Suelo, actualmente se



contrataron los estudios para la actualización del PDOT y la elaboración de los PUGS, pero falta realizar ordenanzas en temas específicos, mismas que se podrán derivar de los PUGS.

Meta: Actualizar el 100% de inventario patrimonial de bienes inmuebles hasta el 2019.

Análisis: La cantidad de proyectos asignados a Dirección de Planificación hace que el avance implementado realizado por Administración Directa sea insuficiente y la falta de recurso del GAD imposibilitan la contratación de los mismos.

Meta: Adecuar 5 bienes inmuebles patrimoniales priorizados hasta el 2022.

Análisis: Los recursos asignados por competencia de Patrimonio no permiten la intervención integral en varios inmuebles.

Meta: Implementar 70% de Plan de Rescate de Sitios de interés arqueológico hasta el 2022.

Análisis: La falta de personal especializado o afín en el GAD Municipal y la falta de recursos para contratar estudios especializados hace que el avance sea escaso.

Meta: Impulsar el desarrollo de 3 cadenas de valor priorizadas hasta el 2020.

Análisis: La falta de cohesión de la población hace que el avance en este tipo de proyectos se vea afectado por la volatilidad de las personas al momento de la socialización y ejecución de este tipo de proyectos.

Meta: Mejorar vía Pucará - San Rafael de Sharug - Tendales con opción a carpeta asfáltica hasta el 2022.

Análisis: El Gobierno Provincial no ha asignado los recursos económicos ofrecidos para el asfaltado de esta arteria vial fundamental en la red vial cantonal.

Meta: Mejorar las redes viales Sumos - Deuta - San Francisco, Pucará - Pelincay - La Dolorosa, Pucará - San Gerardo; Cerro Negro - Vivar Alto - San Miguel Las Palmeras - Laurel para establecer rutas de buses intracantoniales hasta el 2022.

Análisis: El Gobierno Provincial no ha asignado los recursos necesarios para realizar un mantenimiento efectivo en la red vial cantonal.

Meta: Ampliar los niveles de velocidad de conexión a internet hasta estándares provinciales hasta el 2025.



Análisis: Se ha conversado con los proveedores y están analizando la posibilidad de implementar redes de fibra óptica en ciertos puntos del cantón pero aluden que el territorio es demasiado extenso y disperso lo cual dificulta la implementación de redes internet de mejor calidad.

Meta: Formular y ejecutar 80% de Plan de Capacitación de Participación Ciudadana hasta el 2022.

Análisis: Se necesita ejecutar un plan de participación ciudadana con un modelo de gestión que permita englobar la responsabilidad ciudadana con actores políticos y sociales para el desarrollo sostenible del cantón